
Изменение Х!! 8.1

к Проектной декларации от 15 марта 2016 года

на строительство объекта: «Группа многоэтажных жилых домов «Квартал-Центр» по адресу:
ул.Текстильная, пос. Володарского Ленинского района Московской области,

1 этап строительства. Жилые дома NQ2а, 2б, 4а, 4б»

Московская область
город Видное «З'О» марта 2017 года

2. В раздел 2 «Информация о проекте строительства» Проектной декларации внести
изменения в следующие сведения:

2.2. Этапы и срок реализации
строительства

2.12. Ввод жилых домов в
эксплуатацию

Этапы реализации проекта строительства:
Проект строительства реализуется в 4 этапа:
1 этап: строительство жилого дома 2а.
2 этап: строительство жилого дома 4а.
З этап: строительство жилого дома 2б.
4 этап: строительство жилого дома 4б.
Начало строительства: 1 квартал 2016 г.
Окончание строительства:
Жилой дом 2а - IV квартал 2016 г.
Жилой дом 4а - 11квартал 2017 г.
Жилой дом 2б - 11квартал 2017 г.
Жилой дом 4б - III квартал 2017 г.
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод
жилых домов 2а в эксплуатацию - IV квартал 2016 г.
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод
жилых домов 4а в эксплуатацию - 11квартал 2017 г.
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод
жилого дома 2б в эксплуатацию - 11квартал 2017 г.
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод
жилого дома 4б в эксплуатацию - 111 квартал 2017 г.
Органом, уполномоченным в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности на
выдачу разрешения на ввод жилых домов в эксплуатацию
является Министерство строительного комплекса
Московской области.

В.В.Комаров
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